


УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ детским садом
№5 «Березка» Федорина Н.М.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению и реализации ФОП ДО в МБДОУ детском саду №5 «Березка»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1.1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий, старший воспитатель
1.2	Проведение совещания с педагогами по теме: «Об основных аспектах внедрения ФОП ДО»	Февраль 2023	Старший воспитатель
1.3	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Февраль – август 2023	Старший воспитатель
1.4	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, май, август 2023	Старший воспитатель
1.5	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Май - июнь 2023	Старший воспитатель
1.6	Утверждении локальных актов, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	Август 2023	Заведующий
1.7	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП ДО	Август 2023	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
2.1	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников для внедрения и реализации ФОП ДО	Апрель –май 2023	Старший воспитатель
2.2	Обеспечение курсовой подготовки педагогов для внедрения и реализации ФОП ДО	Апрель– июнь 2023	Заведующий, старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
3.1	Обеспечение методическими материалами педагогов для внедрения и реализации ФОП ДО	Февраль – август 2023	Заведующий
3.2	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий
3.3	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель
3.4	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Апрель - август 2023	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа

4. Информационное обеспечение			
4.1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель, педагоги ДОУ
4.2	Сравнение реализуемой образовательной программы и ФОП ДО	Февраль-март 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
4.3	Проведение информационно-просветительской и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО о Федеральной образовательной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО	Март – апрель 2023	Старший воспитатель, педагоги ДОУ
4.5	Информирование общественности через сайт ДОУ о внедрении и реализации ФОП ДО	Весь период	Заведующий
5. Материально-техническое обеспечение			
5.1	Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО	Январь - август 2023	Заведующий, старший воспитатель
5.2	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО	Февраль - август 2023	Заведующий, старший воспитатель
5.3	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий